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Образование                                   4 программы    

Спорт 1 программа

Здравоохранение                          2 программы

Культура                                            2 программы

Иные социальные программы   6 программ

Многоквартирные дома (МКД)

Молодежная политика                 3 программы

Программы капитального ремонта

Сельское хозяйство и 
продовольствие                              7 программ

4 сентября 2020г.
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Финансирование,
тыс. рублей

6 653 294,88

Программа капитального ремонта МКД

Динамика за

2 недели, %
Выполнение СМР 

(общий), %

61,63 7,9853,85

КС-2, 

% 

44,01

План Факт

80,00 81,47

Выполнение СМР 
(сезонные работы), %в т.ч. сезонные работы

4 061 019,36

1 066 МКД

32,94

Оплата, 

% 

10,23
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№      МО
К-во 

домов

Лимит,
млн 

рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

1 Пестречинский 9 19,18 36,08 11,66 23,67 12,76 0,00

2 г. Казань 278 2 321,33 47,41 8,77 64,43 11,74 25,16

3 Лаишевкий 6 26,29 48,16 3,06 68,50 2,33 0,00

4 К.-Устьинский 4 9,19 50,20 0,00 72,00 5,00 91,33

5 Зеленодольский 42 333,71 52,50 11,37 44,00 16,42 49,79

6 г. Наб-Челны 213 1 405,01 60,41 8,11 50,00 1,30 34,71

Итого: 1 066 6 653,29 61,63 7,98 81,47 10,23 44,01

7 Черемшанский 5 3,43 62,99 21,04 62,00 7,00 0,00

8 Высокогорский 17 47,44 65,51 27,03 67,29 12,05 13,79

9 Рыбно-Слободский 3 6,34 68,87 21,81 73,75 20,75 47,33

10 Новошешминский 5 4,89 69,08 17,88 58,00 13,00 71,44

11 Кукморский 5 18,20 69,64 10,44 90,57 14,00 68,10

12 Менделеевский 16 58,15 70,97 11,67 73,61 7,22 34,25

13 Елабужский 18 168,54 72,42 7,22 82,50 13,14 64,31

14 Сабинский 6 14,40 73,57 20,43 99,75 38,25 50,58

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 
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№      МО
К-во 

домов
Лимит,

млн рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика 

за 2 недели

% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

15 Нижнекамский 105 756,05 75,45 6,82 70,00 5,00 55,64

16 Аксубаевский 3 6,99 74,68 7,34 81,00 7,50 0,00

17 Бавлинский 10 38,58 77,29 18,27 80,68 18,82 50,91

18 Чистопольский 8 141,67 77,91 3,42 86,86 6,73 78,20

19 Верхнеуслонский 3 6,08 79,48 14,25 55,00 13,33 0,00

20 Заинский 53 86,82 79,02 6,99 83,20 11,13 81,16

21 Буинский 6 22,22 82,21 11,08 93,67 1,17 0,00

22 Арский 9 23,15 83,35 2,13 57,90 16,23 12,35

23 Мамадышский 3 22,95 84,32 7,68 89,67 11,34 50,66

24 Азнакаевский 31 94,63 85,06 8,68 89,98 10,49 74,81

25 Альметьевский 52 369,82 85,84 3,78 91,60 6,12 61,16

26 Бугульминский 46 231,73 86,87 3,45 91,23 6,14 54,25

27 Сармановский 15 43,40 87,35 14,83 82,78 8,11 74,55

28 Агрызский 12 29,02 87,87 8,34 95,44 5,88 0,00

Итого: 1 066 6 653,29 61,63 7,98 81,47 10,23 44,01

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 
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№      МО
К-во 

домов

Лимит,
тыс

рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

% от 

лимита

Динамика 

за 2 недели

29 Ютазинский 10 22,91 85,11 2,79 92,50 5,79 57,88

30 Тюлячинский 1 2,14 91,05 31,94 98,00 43,00 0,00

31 Лениногорский 21 147,81 88,96 5,34 96,94 2,71 68,22

32 Тетюшский 5 10,96 90,85 44,00 100,00 22,50 0,00

33 Мензелинский 5 23,00 90,44 0,00 100,00 0,00 0,00

34 Балтасинский 3 5,64 91,16 60,19 95,00 20,00 55,87

35 Нурлатский 13 62,68 94,19 1,24 99,75 3,25 46,38

36 Актанышский 3 11,83 95,06 0,00 100,00 0,00 94,21

37 Алексеевский 6 10,22 95,20 0,00 100,00 0,00 100,00

38 Апастовский 3 3,31 94,18 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Муслюмовский 2 7,25 95,49 0,00 100,00 0,00 100,00

40 Тукаевский 7 28,13 96,03 0,00 97,40 9,00 35,89

41 Спасский 4 8,21 94,67 0,00 100,00 0,00 53,18

Итого: 1 066 6 653,29 53,65 61,63 7,98 81,47 10,23

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 



МО
Всего лимит 

(тыс.руб)

Перечислено 

(тыс.руб)
%

1 г. Казань 290 887,00 50 000,00 17,19

2 Альметьевский 83 147,00 24 944,10 30,00

3 Зеленодольский 48 927,00 14 678,10 30,00

4 г. Набережные Челны 270 550,16 90 000,00 33,27

5 Чистопольский 19 787,00 8 244,58 41,67

6 Кукморский 4 388,00 2 000,00 45,58

7 Бавлинский 7 608,00 3 804,00 50,00

8 Менделеевский 12 919,00 6 459,50 50,00

9 Сармановский 9 126,00 4 563,00 50,00

10 Тетюшский 1 826,00 913,00 50,00

11 Аксубаевский 1 289,00 750,00 58,18

12 Лениногорский 27 067,00 18 000,00 66,50

Итого по РТ 1 075 994,77 497 376,25 46,22

МО, по которым не в полном объеме 
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда 
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МО
Всего лимит 

(тыс.руб)

Перечислено 

(тыс.руб)
%

13 Тукаевский 6 719,00 5 015,00 74,64

14 Нижнекамский 104 507,00 82 000,00 78,46

15 Мензелинский 6 300,00 5 287,98 83,94

16 Новошешминский 1 606,62 1 376,00 85,65

Итого по РТ 1 075 994,77 497 376,25 46,22

МО, по которым не в полном объеме 
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда 

7
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Выполнение СМР, %

Образование

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 
объектов образования
(172 объекта)

3 051 833,9 93,2

Капремонт ресурсных 
центров
(17 объектов)

658 018,7 84,2

Капитальный ремонт 
теплых туалетов
(286 объектов)

110 518,2

Принято 

КС-2, %
от факта

Капитальный ремонт 
учебных корпусов и 
общежитий
(3 объекта)

190 049,8 78,4

План Факт

100

100

100

100 44,37

50,3

23,5

0

0

ИТОГО
(478 объектов)

4 010 420,60
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Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№      МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Подрядчик

Факт
Динамика за 

2 недели

1
г. Казань, МАОУ «Гимназия-интернат 

№4»
50 000,00 81 4,0

ООО «РСС 

Инжиниринг»

2

Кукморский, МБОУ 

«СОШ им.С.А.Ахтямова

с.Манзарас»

1 388,00 84 3,0

ООО "СФ 

"Стройградинижин

иринг"

3
Зеленодольский, МБОУ «Лицей №9 

имени А.С.Пушкина»
115 669,10 95 4,0

ООО «РСС 

Инжиниринг»

ИТОГО 826 747,92
Факт   98,0

7,1
План   100
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№ МО РТ

Лимит,

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1

ГБОУ «Казанская школа №172 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

62 000,00 100 15,0 42,8

2

ГБОУ* «Кадетская школа №82 

им.Героя Советского Союза Ильдара 

Маннанова»

132 424,28 100 13,0 51,6

3

ГБОУ «Набережночелнинская школа 

№87 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

80 000,00 100 19,0 27,8

Итого 274 424,28
Факт 100

15,0 42,7
План 100

Капитальный ремонт объектов образования 

(коррекционные школы)
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Подрядчик
Факт

Динамика за

2 недели

1 г. Казань 440 444,70 72 7,6 ООО «РСС Инжиниринг»

2 Пестречинский 16 643,10 75 7,0 ООО «РСС Инжиниринг»

3 Черемшанский 16 643,17 80 7,0 ООО «Грэйтстрой»

Итого 1 771 706,46
Факт   91,7

7,6
План 100

4 Альметьевский 130 959,21 93,1 10,9 ГУП РТ «Татлизинг»

5 Новошешминский 16 643,17 95 32,0 ООО «Грэйтстрой»

6 Кукморский 23 373,37 95 3,0 ООО «РСС Инжиниринг»

7 Рыбно-Слободский 8 321,58 95 11,0 ООО «РСС Инжиниринг»

8 Сармановский 17 431,25 96 11,0 ГУП РТ «Татлизинг»

9 Зеленодольский 88 567,91 96,2 3,5
ООО «СФ

«Стройградинжиниринг»



12

Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Подрядная 

организацияФакт
Динамика за

2 недели

1

Пестречинский, МБОУ 

«Пестречинская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

1 200,00 93 40,00
ООО 

"Грейтстрой"

Итого
50 400,00

Факт 99,8
5,92

План 100
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

(коррекционные школы)

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2,%
Факт

Динамика за

2 недели

1

ГБОУ «Казанская школа №142 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

1 250,00 100 30,0 0,0

2

ГБОУ* «Казанская школа №61 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

1 250,00 100 10,0 0,0

Итого 2 500,00
Факт 100

26,54 0,0
План 100
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Капитальный ремонт теплых туалетов

№ Типы организаций
Количество 

объектов

Лимит,

тыс рублей
СМР, %

Динамика 

за 

2 недели,

%

1
Общеобразовательные 

организации
218 83 950,69

Факт  48,25
17,68

План 100

2
Дошкольные образовательные 

организации
57 21 275,01

Факт   30,76
13,34

План 100

3
Организации дополнительного 

образования
11 5 292,52

Факт   24,83
10,10

План 100
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№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2,%Факт
Динамика за

2 недели

1
ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж 

им.В.П.Лушникова»
50 000,00 57,0 12,0 0,0

2
ГАПОУ «Арский агропромышленный 

профессиональный  колледж»
15 000,00 65,0 18,0 0,0

3 ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» 115 000,00 68,0 5,0 0,0

4
ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 

колледж»
50 000,00 75,0 20,0 69,8

5
ГАПОУ «Казанский колледж технологии и 

дизайна»
17 500,00 75,0 32,0 0,0

6 ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 29 000,00 80,0 2,0 0,0

Итого 658 018,70
Факт 84,2

8,5 23,5
План 100

7
ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 

колледж»
95 000,00 84,0 9,0 59,6

8 ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» 15 000,00 92,0 12,0 0,0

9
ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический 

техникум»
80 000,00 95,0 7,0 0,0

Капитальный ремонт ресурсных центров
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Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
ГАПОУ  «Чистопольский сельскохозяйственный 

техникум им.Г.И.Усманова»
79 854,64 76 9,0 0,00

2
ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический 

техникум»
83 123,33 77 6,0 0,00

Итого 190 049,8
Факт 78,43

7,0 0,0
План 100

3
ГАПОУ ГБПОУ «Лубянский лесотехнический 

колледж»
27 071,81 90 4,0 0,00
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Капитальный ремонт спортивных объектов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1 МБУ «Спортивная школа», Балтасинский 19 235,29 65,00 23,00 0,00

2 МАУ «Спортшкола олимпийского резерва «Тасма», г. Казань 37 782,08 80,00 12,00 0,00

3
ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по стендовой и пулевой стрельбе»,Верхнеуслонский
14 626,60 85,00 13,00 23,38

4 МБУ «Спортшкола по настольному теннису», Альметьевский 9 064,47 85,00 5,00 0,00

Итого 474 178,82 82,32 9,60 23,5

5 МБУ «Спортивная школа «Зай», Заинский 40 011,60 86,00 14,00 60,55

6 МБУ «Спортивная школа «Мотор» г.Казани, г.Казань 31 164,37 88,00 8,00 8,92

7
ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по фехтованию», г.Казань 19 625,34 90,00 10,00 0,00

8
Здание крытого плавательного бассейна МБУ "Спортивная 

школа" Новошешминский 3 943,72 92,00 17,00 0,00

9 МБУ «Спортивная школа №5 «Дельфин», Зеленодольский 27 531,77 95,00 3,00 0,00

10
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию 

«Касатка», г.Казань 30 822,78 95,00 20,00 34,96

11 МБУ «Спортивная школа», Аксубаевский 6 505,28 97,00 6,00 0,00
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Капитальный ремонт спортивных объектов

№ МО РТ

Лимит,

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

12 МБУ «Спортивная школа», Алексеевский 43 391,08 97,00 13,00 0,00

13
МБУ «Спортивная школа «Юность» имени 

Е.А.Тимерзянова», Бугульминский
7 895,39 99,00 7,00 0,00

14 МБУ «Спортивная школа «Старт», Сармановский 7 429,12 100,00 3,00 33,88

15 МБУ «Спортивная школа «Мотор», г.Казани 7 429,12 100,00 3,00 57,50

16 МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский 8 610,56 100,00 1,00 97,53

17 МБУ «Спортивная школа «Юность», Буинский 30 148,65 100,00 0,00 100,00

18

Здание спортивного комплекса государственного 

автономного учреждения "Спортивный комплекс 

"Маяк", г.Зеленодольск

35 479,88 100,00 0,00 73,82

19 МБУ «Спортивная школа №1», Лениногорский 45 869,73 100,00 5,00 0,00

20 МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский 8 610,56 100,00 11,00 69,54

21
МБУ «Спортивная школа «Татнефть Олимп», 

Чистопольский
19 006,41 100,00 26,00 27,11

ИТОГО 474 178,82
Факт  82,32

9,60 23,5
План  100
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Выполнение СМР, %

Молодежная политика

Капитальный ремонт 
подростковых клубов
(16 объектов)

75,6593 190,58

Капитальный ремонт 
молодежных центров
(5 объектов)

65,09278 769,10

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 
детских лагерей
(6 объектов)

91,04258 447,35 100

73,02

63,23

План Факт
Принято 

КС-2, %
от факта

32,72

48,04

13,87

ИТОГО
(27 объектов)

630 407,03
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Капитальный ремонт детских 
оздоровительных лагерей

№ МО РТ
Лимит,

тыс
рублей

СМР, %

Подрядчик
Факт

Динамика 
за 2 недели

1
Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Чайка», Зеленодольский
54 352,32

69,00 13,00

ООО 

"Алтын Групп"

ИТОГО 258 447,35
Факт 91,04

1,15
План 100
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Капитальный ремонт молодежных центров

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1

Муниципальное автономное учреждение 

г.Набережные Челны «Молодежный центр 

«Шатлык» 45 000,00 42,00 5,00 5,17

2

Филиал Государственного бюджетного 

учреждения «Молодежный центр»

106 013,00 60,00 15,00 9,68

ИТОГО 278 769,1
Факт 65,09

12,37 32,72
План 63,23

3

Муниципальное автономное учреждение 

г.Набережные Челны «Молодежный центр 

«Нур» 96 000,00 70,00 17,00 33,36

4
Муниципальное бюджетное учреждение 

"Молодежный центр "Хыял" 25 035,50 100,00 0,00 76,46

5
Муниципальное бюджетное учреждение 

"Молодежный центр "Алан" 6 720,60 100,00 0,00 38,97
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Капитальный ремонт подростковых клубов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Подростковый клуб «Юниор»,  г.Казань 24 231,22 20,00 5,00 0,00

2 Подростковый клуб «Свои», г.Казань 7 678,66 71,00 3,00 0,00

Итого 93 190,58
Факт 75,65

6,23 48,04
План 73,02

3 Подростковый клуб «Синтез», г.Казань 3 719,20 90,00 3,00 32,92

4
Подростковый клуб спортивно-патриотической 

направленности «Пегас», Бавлинский
7 003,60 92,00 4,00 66,92

5
Подростковый клуб «Дорожник», 

Альметьевский
4 887,40 97,00 12,00 53,49

6 Подростковый клуб «Искра», Альметьевский 3 452,80 100 18,00 26,07

7 Подростковый клуб «Ротор», Альметьевский 3 819,60 100 14,00 45,58
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Выполнение СМР, %

Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 

объектов здравоохранения

(8 объектов)
69 169,55

Капитальный ремонт 

стационаров

(15 объектов)
1 588 903,09 73,08

100

100

План Факт

85,83

Принято 

КС-2, %
от факта

35,77

71,73

ИТОГО
(23 объекта)

1 658 072,64
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Капитальный ремонт стационаров

№
Наименование 

учреждения
Наименование объекта 

Лимит,
тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2,%Факт

Динамика 
за 2 недели

1
ГАУЗ "Госпиталь для 

ветеранов войн" г.Казани

здание лечебного корпуса №2, 

г.Казань, ул.Исаева, д.5 90 000,00 11,00 4,00 0,00

2

ГАУЗ "Госпиталь для 

ветеранов войн" г.Набережные

Челны

стационар, г.Набережные

Челны, ул.Набережная

им.Габдуллы Тукая, д.39 24 257,16 25,00 15,00 0,00

3

ГАУЗ "Детская 

республиканская клиническая 

больница МЗ РТ"

лечебный корпус №3, г.Казань, 

ул.Сафиуллина, д.14
81 088,11 30,00 3,00 0,00

4

ГАУЗ "Азнакаевская 

центральная районная 

больница" 

лечебный корпус, г.Азнакаево, 

ул. Хасаншиной, д.21
73 348,25 38,00 4,00 0,00

5

ГАУЗ "Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная больница"

инфекционный корпус, 

г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 

д.11Д 37 283,58 50,00 10,00 0,00

6

ГАУЗ «Чистопольская

центральная районная 

больница»

стационар, г.Чистополь, 

ул.Вишневского, д.1
137 563,82 54,00 21,00 0,00

ИТОГО 1 588 903,09 73,08 11,50 35,77
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Капитальный ремонт стационаров

№
Наименование 

учреждения
Наименование 

объекта 
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

7

ГАУЗ «Заинская

центральная районная 

больница»

палатный корпус, 

г.Заинск, 

ул.Комсомольская, д.52
110 086,63 61,00 8,00 96,65

8

ГАУЗ «Базарно-Матакская

центральная районная 

больница Алькеевского

муниципального района» 

РТ

инфекционный корпус, 

Алькеевский

муниципальный район РТ, 

с.Базарные Матаки, 

ул.Базарная, д.2

62 016,87 70,00 20,00 0,00

ИТОГО 1 588 903,09
Факт 73,08

11,50 35,77
План 100

9

ГАУЗ "Бугульминская

центральная районная 

больница" 

инфекционное 

отделение, г.Бугульма, 

ул.Ленина, д.90
153 000,00 69,00 6,00 70,49

10

ГАУЗ "Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница"

лечебный корпус №3, 

г.Нижнекамск, 

ул.Ахтубинская, д.13
191 024,83 81,00 5,00 0,00
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Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№ Наименование учреждения
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динами

ка 

за 2 

недели

1

ГАУЗ «Центральная городская клиническая 

больница №18», г.Казань, ул.Латышских

Стрелков, д.10

11 532,50 15,00 - 0,00

Итого 69 169,55 85,83 - 71,73

2

Татаро-Суксинская врачебная амбулатория 

ГАУЗ «Актанышская центральная районная 

больница» 

3 599,70 100,00 - 0,00

3

Старо-Шаймурзинская участковая 

больница ГАУЗ «Дрожжановская 

центральная районная больница» 

25 800,00 100,00 - 82,36

4

ГАУЗ «Центральная городская клиническая 

больница №18» (женская консультация), 

г.Казань, ул.Гвардейская, д.65

18 545,35 100,00 - 90,93
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Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№ Наименование учреждения
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динамика 

за 

2 недели

5
ГАУЗ «Городская детская поликлиника №6», 

г.Казань, ул.Отрадная, д.38а
3 000,00 100,00 - 60,31

6

Исансуповский фельдшерско-акушерский 

пункт ГАУЗ «Муслюмовская центральная 

районная больница»

1 692,00 100,00 -

60,67

7

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка 

специализированный», г.Казань, 

ул.Х.Ямашева, д.88а

1 500,00 100,00 -

96,40

8
ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» (детская 

консультация)
3 500,00 100,00 -

0,00

ИТОГО 69 169,55
Факт 85,83

- 71,73
План 100
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Выполнение СМР, %

Культура

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт
объектов культурного 
назначения
(37 объектов)

410 094,60 94,99

Капитальный ремонт
образовательных учреждений 
отрасли культуры
(8 объектов)

138 042,0 92,33

План Факт

100

100

Принято 

КС-2, %
от факта

61,78

55,69

ИТОГО
(45 объектов)

548 136,60
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
МБУК г. Казани «Культурный центр 

Залесный»
24 000,00 47,00 7,00 0,00

2 СДК с.Березняк, Кукморский 1 996,51 70,00 2,00 48,04

3 СДК с.Старые Бугады, Актанышский 14 549,96 88,00 14,00 46,35

4 СДК с.Старые Кутуши, Черемшанский 13 650,08 89,00 4,00 65,79

5 СДК д.Смаиль, Балтасинский 19 256,97 90,00 15,00 0,00

6 СДК с.Тавели, Мамадышский 11 083,23 90,00 10,00 73,41

7 СДК с.Нижняя Уратьма, Нижнекамский 15 000,00 94,00 7,00 43,92

ИТОГО 410 094,60 94,99 3,14 61,78

8 СДК с.Большой Шинар, Сабинский 12000,00 97,00 3,00 0,00

9 СДК с.Большие Полянки, Алексеевский 10 988,04 100,0 7,00 0,00

10 СДК с.Татарские Челны, Менделеевский 14 629,82 100,0 8,00 55,68

11 СДК с.Аксарино, Заинский 11 000,00 100,0 4,00 96,10

12 СДК с.Крынды, Агрызский 10900,00 100,0 2,00 91,30

13 СДК с.Крым-Сарай, Бавлинский 10 372,47 100,0 2,00 79,03
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

14 СДК д.Татарское Танаево, Зеленодольский 14 609,88 100,00 2,00 0,00

15 СДК с.Большой Менгер, Атнинский 12 500,02 100,00 1,00 0,00

16 СДК с.Азалаково, Сармановский 10 964,19 100,00 1,00 94,61

17 СДК с.Тяжбердино, Алькеевский 11 341,09 100,00 - 87,08

18 СДК с.Среднее Балтаево, Апастовский 19 485,00 100,00 - 99,88

19 СК с.Сердебаш, Арский 2 917,66 100,00 - 84,94

20 СДК д.Зеленая Роща, Бугульминский 12 719,55 100,00 - 99,50

21 СДК д.Тингаш, Буинский 11 551,71 100,00 - 93,20

22 СДК с.Печищи, Верхнеуслонский 7 434,20 100,00 - 93,97

23 СДК с.Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский 11 923,58 100,00 - 85,03

24 СДК с.Бехтерево, Елабужский 8 196,18 100,00 - 98,08

25 СДК с.Молвино, Зеленодольский 7 616,23 100,00 - 75,59

26 СДК с.Багаево, Кайбицкий 10 000,00 100,00 - 97,61

ИТОГО 410 094,60 94,99 3,14 61,78
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

27 СДК д.Балчиклы, Камско-Устьинский 5 831,70 100,00 - 97,72

28 СК с.Урясьбаш, Кукморский 2 997,57 100,00 - 81,76

29 СДК с.Туембаш, Кукморский 2 011,00 100,00 - 100,00

30 СДК с.Ивановка, Лениногорский 13 658,85 100,00 - 0,00

30 СДК с.Новые Усы, Муслюмовский 9 258,82 100,00 - 77,37

32 СДК с.Кобяково, Пестречинский 7 015,72 100,00 - 0,00

33 СДК с.Антоновка, Спасский 11 935,17 100,00 - 79,42

34 СДК с.Киртели, Тетюшский 11 070,03 100,00 - 100,00

35 СДК д.Малая Шильна, Тукаевский 20 363,13 100,00 - 89,66

36 СДК с.Баландыш, Тюлячинский 9 170,85 100,00 - 74,46

37 СДК с.Байларово, Ютазинский 6 095,39 100,00 - 100,00

ИТОГО 410 094,6
Факт 94,99

3,14 61,78
План 100,0
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Капитальный ремонт образовательных 
учреждений отрасли культуры

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
МБОДО «Детская художественная школа» 

Чистопольский
7 264,03 82,00 9,00 0,00

2
ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж 

имени Ф.З.Яруллина», Альметьевский
41 519,92 88,00 13,00 58,38

3
МБУДО «Детская школа искусств г.Зеленодольска

Республики Татарстан», Зеленодольский
17 926,48 89,00 6,00 64,81

4 МБУДО «Детская школа искусств», Агрызский 10 845,65 93,00 4,00 51,27

ИТОГО 138 042,0
Факт 92,33

7,33 55,69
План 100,0

5
МБОДО «Лениногорская детская художественная 

школа им.М.Х.Хаертдинова», Лениногорский
11 490,06 95,00 3,00 70,52

6
МБОУДО «Актюбинская детская школа искусств», 

Азнакаевский
10 843,39 95,00 19,00 32,56

7
МБУДО «Детская школа искусств», 

Пестречинский
15 076,13 97,00 1,00 0,00

8
МБУДО «Апастовская детская школа искусств», 

Апастовский
23 076,34 100,00 - 100,00
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Выполнение СМР, %Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР) План Факт

Принято 
КС-2, %
от факта

89,07
Капитальный ремонт коровников
(158 объектов) 541 648,0 90,73 48,31

Капитальный ремонт зернотоковых 
хозяйств
(127 объектов)

327 074,0 94,6293,88 52,88

Капитальный ремонт машинно-
тракторных парков
(66 объектов)

164 347,0 87,1985,99 42,66

Капитальный ремонт конеферм
(11 объектов)

32 854,0 88,02 88,44 40,96

Капитальный ремонт зданий 
ветеринарных объединений и 
управлений сельского хозяйства 
(41 объект)

59 592,0 100,00100,00 79,35

66 307,0 62,05Капитальный ремонт птицеферм
(12 объектов)

61,87 53,31

Капитальный ремонт 
овощекартофелехранилищ
(12 объектов)

66 667,0 65,9066,13 0

ИТОГО
(427 объектов)

1 258 489,00
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Подрядчик
Факт

Динамика 

за 2 недели

1 Заинский 3 3 000,00 31,67 20,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

2 Алькеевский 2 6 000,00 72,00 2,47 ООО "Стройсервис ТАПС"

3 Альметьевский 4 8 500,00 76,47 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

4 Тетюшский 6 18 490,00 86,21 4,06 ООО "Стройсервис ТАПС"

5 Арский 8 16 460,00 86,96 2,50 ООО "Стройсервис ТАПС"

6 Сармановский 2 6 600,00 89,09 2,51 ООО "Стройсервис ТАПС"

7 Бавлинский 5 7 500,00 91,00 3,40 ООО "Стройсервис ТАПС"

8 Аксубаевский 2 7 370,00 91,86 6,86 ООО "Стройсервис ТАПС"

9 Мензелинский 4 9 280,00 91,92 2,69 ООО "Стройсервис ТАПС"

Итого 126 327 074,00 94,62 1,70

10 Черемшанский 3 9 000,00 95,00 8,33 ООО "Стройсервис ТАПС"

11 Высокогорский 6 18 000,00 95,83 2,83 ООО "Стройсервис ТАПС"

12 Азнакаевский 4 11 780,00 97,72 5,72 ООО "Стройсервис ТАПС"
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ
Кол-во

объектов

Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Подрядчик
Факт

Динамика 

за 2 недели

13 Рыбно-Слободский 6 12 000,00 97,92 3,04 ООО "Стройсервис ТАПС"

14 Чистопольский 1 2 300,00 98,00 3,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

15 Нижнекамский 1 5 000,00 98,00 8,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

16 Лениногорский 3 8 300,00 98,08 3,28 ООО "Стройсервис ТАПС"

17 Сабинский 2 10 150,00 98,42 2,29 ООО "Стройсервис ТАПС"

18 Ютазинский 2 4 500,00 99,56 2,74 ООО "Стройсервис ТАПС"

19 Агрызский 1 4 000,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

20 Актанышский 3 11 100,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

21 Апастовский 3 7 500,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

22 Атнинский 1 4 814,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

23 Балтасинский 7 21 000,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

24 Буинский 3 13 000,00 100,00 0,46 ООО "Стройсервис ТАПС"

Итого 126 327 074,00 94,62 1,70 52,88
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ
Кол-во

объектов

Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Подрядчик
Факт

Динамика 

за 2 недели

25 Верхнеуслонский 1 3 000,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

26 Дрожжановский 4 8 700,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

27 Елабужский 3 7 500,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

28 Кайбицкий 4 3 480,00 100,00 1,67 ООО "Стройсервис ТАПС"

29 Кукморский 9 16 490,00 100,00 1,06 ООО "Стройсервис ТАПС"

30 Лаишевский 2 5 600,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

31 Мамадышский 2 6 000,00 100,00 1,50 ООО "Стройсервис ТАПС"

32 Новошешминский 3 7 020,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

33 Нурлатский 2 6 000,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

34 Пестречинский 3 7 200,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

35 Спасский 3 9 500,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

36 Тукаевский 5 15 000,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

37 Тюлячинский 3 5 940,00 100,00 0,00 ООО "Стройсервис ТАПС"

Итого 126 327 074,0
Факт 94,62

1,70
План 93,88
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Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 овощехранилище  в с.Нармонка (2-й этап) 20 167,00 35,00 7,00  0,00

2 овощехранилище  в с.Верхний Такермен 6 000,00 45,00 15,00  0,00

3 овощехранилище в д.Алан 5 000,00 50,00 8,00  0,00

Итого 66 667,0
Факт 65,90

10,97 0,0
План 66,13

4 овощехранилище в с.Мочалей 1 500,00 75,00 10,00  0,00

5 овощехранилище в д.Муртаза 5 000,00 85,00 8,00  0,00

6 овощехранилище в г.Азнакаево 14 000,00 90,00 15,00  0,00

7 овощехранилище в с.Гари 13 000,00 90,00 15,00  0,00

8 овощехранилище в с.Новошешминск 2 000,00 100,00 0,00  0,00
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ
Кол-во

объектов

Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Рыбно-Слободский 1 4 500 25,00 25,00 0,00

2 Лениногорский 1 3 000 52,00 2,00 0,00

3 Лаишевский 1 4 500 53,00 5,00 0,00

4 Тетюшский 4 16 000 64,84 6,56 43,37

5 Нурлатский 4 14 200 64,96 4,11 0,00

6 Чистопольский 1 3 000 65,00 20,00 0,00

7 Ютазинский 4 15 364 72,79 8,35 0,00

8 Азнакаевский 5 16 500 73,82 15,00 24,63

9 Бавлинский 3 13 500 81,67 8,33 40,82

10 Альметьевский 2 7 000 83,93 15,00 0,00

11 Тюлячинский 4 15 697 83,96 3,53 30,35

12 Атнинский 5 18 000 85,00 2,19 68,63

Итого 143 541 648,00 90,73 5,30 48,31
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

13 Сармановский 2 7 000 85,86 3,00 66,56

14 Арский 8 27 000 86,07 6,00 19,36

15 Елабужский 4 15 000 88,00 14,50 0,00

Итого 143 541 648,00 90,73 5,30 48,31

16 Черемшанский 5 18 000 94,17 19,25 0,00

17 Буинский 4 13 500 95,11 8,44 58,41

18 Высокогорский 6 21 000 95,29 2,43 0,00

19 Кукморский 18 57 350 97,92 3,74 42,38

20 Бугульминский 1 4 500 98,00 18,00 0,00

21 Дрожжановский 2 7 500 98,00 8,00 61,22

22 Нижнекамский 2 9 000 98,00 4,50 0,00

23 Сабинский 10 36 500 98,25 2,43 79,48

24 Кайбицкий 4 15 000 98,60 2,30 81,14
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

25 Балтасинский 6 19 500 99,38 3,42 46,44

26 Агрызский 1 4 000 100,00 0,00 100,00

27 Аксубаевский 4 15 000 100,00 34,00 29,73

28 Актанышский 9 34 500 100,00 0,00 86,96

29 Апастовский 3 10 500 100,00 0,00 100,00

30 Верхнеуслонский 1 4 000 100,00 0,00 100,00

31 Заинский 2 9 000 100,00 0,00 100,00

32 Мамадышский 1 2 200 100,00 3,00 0,00

33 Мензелинский 2 30 000 100,00 0,00 100,00

34 Новошешминский 3 12 000 100,00 0,00 25,00

35 Пестречинский 1 3 000 100,00 0,00 0,00

36 Тукаевский 9 35 337 100,00 0,00 66,04

Итого 143 541 648,00
Факт 90,73

5,30 48,31
План 89,07
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Капитальный ремонт машинно-тракторных 
парков

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Ютазинский 1 3 000,00 14,00 2,00 0,00

2 Высокогорский 2 6 197,00 54,29 6,55 0,00

3 Новошешминский 1 1 700,00 65,00 10,00 0,00

4 Дрожжановский 3 5 500,00 67,27 3,64 40,54

5 Сармановский 2 4 400,00 67,27 2,12 47,30

6 Апастовский 3 9 000,00 73,33 6,67 0,00

7 Лаишевский 2 6 000,00 76,50 2,50 0,00

8 Тетюшский 3 6 500,00 76,92 5,23 0,00

9 Черемшанский 2 3 000,00 77,00 2,00 0,00

10 Азнакаевский 2 5 000,00 77,50 8,00 64,52

11 Пестречинский 1 3 000,00 85,00 40,00 0,00

12 Сабинский 5 12 500,00 86,44 5,20 50,90

Итого 65 161 847,00 87,19 4,34 42,66

13 Мензелинский 2 5 500,00 89,55 3,18 60,91
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Капитальный ремонт машинно-тракторных 
парков

№ МО РТ

Кол-во 

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

14 Арский 4 13 000,00 92,69 3,92 24,90

15 Кукморский 5 14 000,00 95,07 9,11 0,00

16 Актанышский 4 9 000,00 100,00 0,00 83,33

17 Алькеевский 1 2 000,00 100,00 0,00 0,00

18 Атнинский 3 8 000,00 100,00 0,00 93,75

19 Балтасинский 3 8 000,00 100,00 0,00 31,25

20 Бугульминский 1 1 800,00 100,00 15,00 100,00

21 Буинский 3 6 500,00 100,00 0,00 61,54

22 Заинский 2 3 250,00 100,00 15,38 61,54

23 Кайбицкий 1 2 000,00 100,00 0,00 100,00

24 Лениногорский 1 3 000,00 100,00 0,00 100,00

25 Мамадышский 2 5 500,00 100,00 0,00 0,00

26 Тукаевский 6 14 500,00 100,00 0,00 89,66

Итого 65 161 847,00
Факт 87,19

4,34 42,66
План 85,99
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Капитальный ремонт птицеферм

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 птицеферма в с.Большие Ключи 7 240,00 60,00 25,00 0,00

2 птицеферма в с.Большие Ключи 8 577,00 60,00 25,00 0,00

3 птицеферма в с.Большие Ключи 7 490,00 60,00 25,00 0,00

4 птицеферма в с.Байлянгар (1-й этап) 4 000,00 62,00 14,00 0,00

Итого 66 307,0
Факт 62,05

11,68 53,31
План 61,87

5 птицеферма в с.Байлянгар 10 000,00 72,00 14,00 0,00

6 птицеферма в п.Подгорный 4 000,00 92,00 34,00 0,00

7 птицеферма в д.Тарханка 3 000,00 100,00 0,00 0,00

8 птицеферма в г.Лениногорске 5 000,00 100,00 0,00 100,00

9 птицеферма в г.Лениногорске 5 000,00 100,00 0,00 100,00

10 птицеферма в с.Шильнебаш 4 000,00 100,00 0,00 100,00

11 птицеферма в д.Калинино 4 000,00 100,00 0,00 99,12

12 птицеферма в д.Новый Мусабай 4 000,00 100,00 0,00 99,18
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Капитальный ремонт конеферм

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 конеферма в с.Смак-Корса 1500,00 15,00 0,00 0,00

2 конеферма в п.Верхний Каран 2000,00 73,00 3,00 0,00

3 конеферма в с. Тумутук 3000,00 78,00 7,00 0,00

4 конеферма в с.Верхняя Баланда 4000,00 85,00 6,00 0,00

Итого 32 854,0
Факт 88,44

6,46 40,96
План 88,02

5 конеферма в с. Малая Цильна 3400,00 95,00 35,00 0,00

6 конеферма в с.Шека 500,00 98,00 3,00 0,00

7 конеферма в с.Новый Яваш 4000,00 98,00 4,00 0,00

8 конеферма в д.Верхний Шубан 4000,00 100,00 0,00 100,00

9 конеферма в с.Новошешминск 3454,00 100,00  0,00 100,00

10 конеферма в п.Новый 3000,00 100,00 0,00 100,00
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Выполнение СМР, %

Иные социальные программы
Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт зданий 
Советов поселений (21 объект) 98,2134 015,6 100

Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания
(37 объектов)

68,05120 868,0 100

Капитальный ремонт 
муниципальных архивов
(7 объектов)

84,6049 952,0 100

Капитальный ремонт зданий 
лесничеств, подведомственных 
Министерству лесного хозяйства 
(14 объектов)

68 850,6 95,47100

Капитальный ремонт зданий, 
подведомственных МВД по РТ 
(3 объектов)

85,31150 000,0 81,01

План Факт

Принято 

КС-2, %

от факта

3,18

35,60

58,86

37,77

61,72

ИТОГО
(96 объектов)

535 089,70

Капитальный ремонт объектов 
войск национальной гвардии РФ 
по РТ (14 объектов)

72,28111 403,5 66,99 36,59
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Капитальный ремонт зданий 
подведомственных МВД по РТ 

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
Административное здание отдела МВД 

России по Тукаевскому району 
82 306,65 86,00 6,00 0,0

ИТОГО 150 000,00
Факт 85,31

7,22 3,18
План 81,01

2
Административное здание отдела МВД 

России по Зеленодольскому району 
62 543,89 90,00 10,00 0,0

3
Административное здание отдела МВД 

России по Зеленодольскому району 
5 149,46 100,00 - 79,52
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1
ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» 

МТЗ и СЗ РТ
3 000,00

5,00 3,00 0,00
2 ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат» 3 500,00 8,00 6,00 0,00

3
ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
3 500,00

10,00 10,00 0,00

4
ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ 
3 000,00

15,00 7,00 0,00
5 ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат» 6 000,00 15,00 10,00 0,00

6
ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»
4 000,00

27,00 7,00 0,00

7
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в 

городском округе «город Набережные Челны»
2 000,00

35,00 8,00 43,53

8
ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 750,00

45 15 0,00

9

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в 

Зеленодольском  муниципальном районе»
3 000,00

45,00 15,00 0,00

10
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в 

Бугульминском муниципальном районе»
2 000,00

48,00 16,00 0,00
Итого 119 750,0 68,05 11,8 35,6
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

11
ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» 

(компенсационных выплат)
4 600,00 55,00 28,00 0,00

12

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко»  в 

городском округе «город Набережные Челны»
3 000,00

58,00 13,00 48,42

13
ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском

муниципальном районе»
2 500,00 60,00 8,00 0,00

14
ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия» МТЗ и СЗ РТ в Арском 

муниципальном районе»
3 500,00 65,00 15,00 0,00

15

ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в 

городском округе «город Набережные Челны»
4 000,00

65,00 33,00 0,00

16
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ
2 000,00 67,00 24,00 0,00

17
ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
4 500,00 73,00 3,00 25,97

Итого 119 750,0 68,05 11,8 35,6

18
ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» МТЗ и СЗ РТ
5 500,00 80 22 0,00

19
ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
3 000,00 80 74 0,00
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс
рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

20
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «СемьЯ» в 

Бавлинском муниципальном районе»
2 000,00

85,00 15,00 0,00

21
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ»
5 000,00 85,00 25,00 0,00

22

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Милосердие» МТЗ и СЗ РТ в 

Кукморском муниципальном районе»
4 500,00 89,00 1,4 98,60

23
ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 000,00 95 5 63,26

24
ГАУСО «КЦСОН «Шафкатъ» МТЗ и СЗ РТ  в Сармановском

муниципальном районе» 3 500,00 96,50 1,50 0,00

25
ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих»
2 500,00 98,00 2,00 0,00

26
ГАУСО  «КЦСОН «Нежность» МТЗ и СЗ РТ в Аксубаевском

муниципальном районе»
3 000,00

100,00 0 72,51

27
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Забота» в 

Алексеевском муниципальном районе»
2 000,00 100,00 0 81,23

28
ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 

2 500,00
100,00 0,00 85,51

Итого 119 750,0 68,05 11,8 35,6
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

29
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Теплый 

дом» в Дрожжановском муниципальном районе» 4 900,00
100,00 10,00 0,00

30
ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 500,00 100,00 0,00 95,12

31
ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в 

Лениногорском муниципальном районе»
2 000,00

100,00 0,00 100,00

32
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские 

зори» в Менделеевском муниципальном районе»
2 000,00

100,00 0,00 64,57

33
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в 

Нижнекамском муниципальном районе»
2 000,00

100,00 0,00 100,00

34
ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье 

и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном районе»
2 500,00

100,00 0,00 99,24

35
ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
2 500,00

100,00 4,00 0,00

36
ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-

Слободском муниципальном районе»
2 000,00 100,00 24,00 0,00

37
ГАУСО «КЦСОН «Тетюшское сияние» МТЗ и СЗ РТ в 

Тетюшском муниципальном районе»
4 000,00

100,00 0,00 99,98

Итого 119 750,0
Факт 68,05

11,8 35,6
План 100
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Капитальный ремонт муниципальных архивов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято КС-2, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

1 Тукаевский 36 430,38 80,00 6,00 35,10

ИТОГО 49 952,00
Факт 84,60

4,82 37,77
План 100,0

2 Кукморский 10 075,23 96,0 2,00 37,15

3 Спасский 1 040,82 100,0 2,00 56,03

4 Высокогорский 1 421,33 100,0 - 78,27

5 Аксубаевский 87,97 100,0 - 100,0

6 Лаишевский 537,82 100,0 - 0,00

7 Ютазинский 358,45 100,0 - 100,00
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Капитальный ремонт зданий лесничеств, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1
Административное здание  Мешебашского
участкового лесничества

260,96 50,00 20,00 0,00

2
Административное здание  ГКУ «Бугульминское
лесничество»

4 402,99 62,00 6,00 100,0

3
Административное здание Сабинского участкового 
лесничества

4 904,50 88,00 8,00 68,97

4
Административное здание  ГКУ «Аксубаевское
лесничество»

4 570,00 93,00 3,00 0,00

5
Административное здание  Сабабашского
участкового лесничества

435,70 95,00 5,00 17,10

ИТОГО 68 850,66 95,47 7,65 58,86

6
Административное здание Высокогорского 
участкового лесничества 

1 302,10 98,00 1,00 0,00

7
Административное здание Шеморданского
участкового лесничества

1 077,95 98,00 8,00 21,94



53

Капитальный ремонт зданий лесничеств, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

8
Административное здание Ленинского 
участкового лесничества

833,31 99,00 0,00 70,13

9
Административное здание  ГКУ «Заинское
лесничество»

4 726,90 100,00 0,00 99,91

10
Административное здание Матюшинского
участкового лесничества

3 102,56 100,00 15,00 52,15

11
Административное здание ГКУ «Тетюшское
лесничество»

5 000,40 100,00 0,00 100,00

12
Ремонт гаража для пожарно-химической станции 
- II типа

2 125,54 100,00 0,00 0,00

13
Ремонт гаража для  пожарно-химической 
станции  - II типа

6 381,87 100,00 0,00 54,47

14

Здание факультета лесного хозяйства и 
экологии Казанского государственного аграрного 
университета

29 725,88 100,00 13,00 57,57

ИТОГО 68 850,66
Факт 95,47

7,65 58,86
План 100,0
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Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Вязовское сельское поселение, Бугульминский 2 001,93 78,00 8,00 0,00

2 Урманаевское сельское поселение, Азнакаевский 2 100,00 95,00 5,00 0,00

3 Измерское сельское поселение, Спасский 2 100,00 97,00 17,00 0,00

Итого 34 015,60 98,21 1,91 61,72

4
Акбуринское сельское поселение, 

Новошешминский
1 855,44 100,00 1,00 88,82

5
Петровско-Заводское сельское поселение, 

Сармановский
940,82 100,00 1,00 92,18

6
Новоаксубаевское сельское поселение, 

Аксубаевский
2 100,00 100,00 - 63,23

7 Казкеевское сельское поселение, Актанышский 1 200,00 100,00 - 98,11

8 Ромодановское сельское поселение, Алексеевский 1 138,71 100,00 - 0,00

9 Аппаковское сельское поселение, Альметьевский 1 302,00 100,00 - 99,04

10 Кошкинское сельское поселение, Алькеевский 2 100,00 100,00 - 50,43

11 Шишинерское сельское поселение, Балтасинский 2 100,00 100,00 - 99,97
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Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№ МО РТ
Лимит

тыс
рублей

СМР, %
Принято
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

12 Старостуденецкое сельское поселение, Буинский 2 100,00 100,00 - 99,97

13 Звездинское сельское поселение, Дрожжановский 1 762,45 100,00 - 92,13

14 Бегишевское сельское поселение, Заинский 2 038,98 100,00 - 89,25

15 Маломеминское сельское поселение, Кайбицкий 1 231,08 100,00 - 46,77

16
Нижнесуньское сельское поселение, 

Мамадышский
1 902,64 100,00 - 0,00

17
Майскогорское сельское поселение, 
Нижнекамский

705,02 100,00 - 98,81

18 Селенгушское сельское поселение, Нурлатский 906,62 100,00 - 0,00

19 Кильдюшевское сельское поселение, Тетюшский 739,50 100,00 - 89,00

20 Аланское сельское поселение, Тюлячинский 1 852,61 100,00 - 100,00

21
Татарско-Баганинское сельское поселение, 

Чистопольский
1 837,80 100,00 - 100,00

Итого 34 015,60
Факт 98,21

1,91 61,72
План 100,0
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Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
ОВО по Арскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Арский

1 018,88
5,00 5,00 0,00

2
ОВО по Алексеевскому району - филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по РТ», Алексеевский

830,71
14,00 7,00 0,00

3
ОВО по Мензелинскому району - филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по РТ», Мензелинский

5 238,66
20,00 2,00 0,00

4
ОВО по Агрызскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Агрызский

4 293,62
27,00 5,00 0,00

5
ОВО по Бугульминскому району - филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по РТ», Бугульминский

3 014,28
36,00 6,00 0,00

6
УВО по г. Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РТ», г. Казань, ул. Центральная, д.64

8 275,91
41,00 5,00 44,96

7
УВО по г. Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по РТ», г. Казань, ул. Отрадная, д.36
14 842,5 65,00 13,00 51,43

ИТОГО 111 403,45 72,28 10,37 36,59
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Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

8
ОВО по Заинскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РТ», Заинский 9 462,1 66,00 14,00 0,00

9
ОВО по Альметьевскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Альметьевский 10 678,6 78,00 8,00 0,00

10
ОВО по Лениногорскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Лениногорский 22 656,94 85,00 10,00 0,00

Итого 111 403,45
Факт 72,28

10,37 36,59
План 66,99

11
УВО по г. Казани - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

РТ», г. Казань, ул. Р.Зорге, д.31а 8 687,31 92,00 8,00 90,43

12
ОВО по Нижнекамскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Нижнекамский

2 578,16
94,00 4,00 0,00

13
ОВО по Балтасинскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Балтасинский 2 127,07 100,00 0,00 0,00

14
ОВО по Зеленодольскому району - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РТ», Зеленодольский 17 698,71 100,00 19,00 87,66
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Выполнение СМР, %Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Обеспечение населения 
питьевой водой в 
населенных пунктах РТ
(153,5 км. водопровода,
21 скважин, 
28 водонапорных башен)

589,25 95

Замена котлов 

в котельных бюджетных 

учреждений РТ

Переход на 

индивидуальные системы 

отопления, установка БМК 

в городах и районах РТ 

(1 353 квартиры; 

29 котлов; 

14 км газопроводов)

150,84

Принято КС-2, %

(113 котлов на 65 
объектах)

65,007 100

План Факт

77

87

87

Программы ГКУ «ГУИС РТ»

100

58

48

56
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Выполнение СМР, %
Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Восстановление 
уличного освещения 
в населенных пунктах РТ 
(12 177 светильников; 
252 км СИП)

224,9 100

Модернизация систем 

водоотведения

Принято КС-2, %

(17 МО,

27 объектов)

293,734 67

План Факт

100

50

Программы ГКУ «ГУИС РТ»

54

34
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1 г. Казань 5 373 4 828 89,9%

2 Бавлинский 126 120 95,2%

3 Пестречинский 42 40 95,2%

4 Елабужский 251 243 96,8%

5 Менделеевский  121 118 97,5%

6 Азнакаевский 308 302 98,1%

7 Зеленодольский 695 683 98,3%

8 Бугульминский 591 581 98,3%

9 г. Наб. Челны 1 325 1 307 98,6%

10 Заинский 178 176 98,9%

11 Лениногорский 355 352 99,2%

12 Нурлатский 211 210 99,5%

13 Чистопольский 236 235 99,6%

14 Нижнекамский  955 952 99,7%

ИТОГО ПО РТ 11 989 11 369 94,8%

по состоянию на 3 сентября 2020 года

Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2020/2021гг.
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1 г. Казань 5 783 5 005 86,5%

2 Дрожжановский 19 18 94,7%

3 Верхнеуслонский 92 89 96,7%

4 Новошешминский 43 42 97,7%

5 Камско-Устьинский 87 85 97,7%

6 Бавлинский 199 195 98,0%

7 г. Наб. Челны 1 387 1 365 98,4%

8 Пестречинский 384 380 99,0%

9 Лаишевский 237 235 99,2%

10 Бугульминский 875 872 99,7%

11 Высокогорский  298 297 99,7%

12 Нурлатский 352 351 99,7%

13 Чистопольский 454 453 99,8%

14 Елабужский 462 461 99,8%

15 Лениногорский 512 511 99,8%

16 Зеленодольский 917 916 99,9%

ИТОГО ПО РТ 17 267 16 441 95,2%

по состоянию на 3 сентября 2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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1 г. Казань 410 213 52,0%

2 г. Наб. Челны 62 53 85,5%

3 Бавлинский 73 69 94,5%

4 Дрожжановский  19 18 94,7%

5 Верхнеуслонский  65 62 95,4%

6 Камско-Устьинский  85 83 97,6%

7 Новошешминский  43 42 97,7%

8 Лаишевский  218 216 99,1%

9 Лениногорский  157 156 99,4%

10 Пестречинский  342 340 99,4%

11 Елабужский  211 210 99,5%

12 Зеленодольский  222 221 99,5%

13 Бугульминский  284 283 99,6%

14 Высокогорский  284 283 99,6%

ИТОГО ПО РТ 5 278 5 052 95,7%

по состоянию на 3 сентября  2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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1 г. Казань 410 153 37,3%

2 Пестречинский 342 197 57,6%

3 г. Наб. Челны 62 52 83,9%

4 Бавлинский 73 69 94,5%

5 Дрожжановский  19 18 94,7%

6 Верхнеуслонский 65 62 95,4%

7 Камско-Устьинский  85 83 97,6%

8 Новошешминский  43 42 97,7%

9 Елабужский  211 207 98,1%

10 Буинский  91 90 98,9%

11 Ютазинский  190 188 98,9%

12 Лаишевский  218 216 99,1%

13 Лениногорский  157 156 99,4%

14 Зеленодольский 222 221 99,5%

15 Бугульминский 284 283 99,6%

16 Высокогорский  284 283 99,6%

ИТОГО ПО РТ 5 278 4 842 91,7%

по состоянию на 3 сентября 2020 года

Прикрепление актов проверки дымоходов 
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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1 г. Казань 5 783 4 701 81,3%

2 Камско-Устьинский 87 75 86,2%

3 Тюлячинский 24 21 87,5%

4 Сармановский  151 136 90,1%

5 Черемшанский  30 28 93,3%

6 Бавлинский  199 186 93,5%

7 Дрожжановский  19 18 94,7%

8 Новошешминский  43 41 95,3%

9 Сабинский  109 104 95,4%

10 Арский  214 205 95,8%

11 Азнакаевский  342 329 96,2%

12 Кукморский  133 128 96,2%

13 г. Наб. Челны 1 387 1 338 96,5%

14 Нижнекамский  992 957 96,5%

15 Высокогорский  298 288 96,6%

ИТОГО ПО РТ 17 267 15 923 92,2%

по состоянию на 3 cентября 2020 года

Предъявление паспортов готовности 2020/2021гг. 

16 Верхнеуслонский 92 89 96,7%

17 Рыбно-Слободский 63 61 96,8%

18 Пестречинский  384 372 96,9%

19 Бугульминский  875 850 97,1%

20 Лаишевский  237 231 97,5%

21 Балтасинский  44 43 97,7%

22 Менделеевский  135 132 97,8%

23 Елабужский 462 453 98,1%

24 Заинский 219 215 98,2%

25 Зеленодольский  917 904 98,6%

26 Ютазинский 190 188 98,9%

27 Лениногорский  512 507 99,0%

28 Нурлатский  352 350 99,4%

29 Чистопольский  454 453 99,8%

ИТОГО ПО РТ 17 267 15 923 92,2%
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

(по объектам социальной сферы на 03.09.2020г.)

Объекты План Подготовлено %
Динамика 

за 2 недели, %

объекты здравоохранения 2 006 1 885 94 2

объекты образования 3 390 3 245 95,7 4

объекты культуры 1 951 1 797 92 2

объекты социальной 
защиты

171 171 100 2

спортивные объекты 221 207 94 13

объекты молодежи 91 87 95,6 5,6
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

(по объектам коммунальной сферы на 03.09.2020)

Объекты План Подготовлено %
Динамика 

за 2 недели, % 

котельные 2 063 2 023 98 12

тепловые сети 3 096 2 910 94 1

водозаборные 
сооружения

2 405 2 356 98 4

водопроводные 
насосные станции

267 264 99 4

водопроводные сети 12 750 12 367 97 5

канализационные сети 4 018 3 977 99 7
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленную электроэнергию, млн.руб.

155,5 

141,3 139,5 134,2 

108,0 113,3 
105,1 109,2 

133,5 

157,7 

136,4 131,2 
124,1 

113,4 

133,8 

157,0 
168,9 

157,7 

118,8 118,0 

145,4 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020

2019

2018

2017
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленную электроэнергию, тыс.руб. (оперативная)

№ МО на 01.09.2019 на 01.09.2020 Динамика за год
Динамика за 

месяц

1 Бавлинский 27 382 27 678 296 -266

2 Бугульминский 1 312 22 719 21 407 -1 711

3 Зеленодольский 3 696 5 188 1 492 14

4 Азнакаевский 0 5 093 5 093 1 214

5 В.Услонский 6 637 3 351 -3 286 0

6 Пестречинский 0 2 515 2 515 301

7 Лениногорский 2 020 2 000 -20 2 000

8 Нижнекамский 48 1 278 1 230 484

9 Альметьевский 361 957 596 142

10 Тетюшский 1 498 422 -1 076 58

11 Елабужский 0 182 182 157

12 Высокогорский 0 57 57 -3

13 г.Казань 0 3 3 3

ВСЕГО по РТ 45 768 71 443 25 675 2 393
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Просроченная задолженность 
исполнителей коммунальных услуг за потребленную 

электроэнергию, тыс. рублей (оперативная)

№ МО на 01.09.2019 на 01.09.2020
Динамика  за 

год

Динамика за 

месяц

1 г.Казань 34 643 31 851 -2 792 -1 937

2 г.Наб.Челны 18 843 26 308 7 465 -1 562

3 Альметьевский 5 854 3 371 -2 483 -158

4 Заинский 3 967 2 089 -1 878 -299

5 Лениногорский 718 1 825 1 107 -16

6 Зеленодольский 202 753 551 -263

7 В.Услонский 0 672 672 491

8 Бугульминский 139 355 216 -117

9 Лаишевский 42 353 311 -79

10 Высокогорский 181 235 54 -159

11 Азнакаевский 6 129 123 69

12 Елабужский 0 97 97 -10

13 Тукаевский 0 46 46 -30

14 Муслюмовский 63 8 -55 8

15 Нижнекамский 2 784 2 -2 782 -44

ВСЕГО по РТ 67 466 68 094 628 -4 115
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Задолженность исполнителей коммунальных 
услуг за тепловую энергию, млн.руб.

402,1

338,4

299,6

419,8

319,9
343,9

286,3
258,5

310,7

661,4

543,0

443,2

330,1 348,2

239,6

614,1

477,0

393,0

317,1
275,2

349,2

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020

2019

2018

2017
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Задолженность исполнителей коммунальных услуг
за тепловую энергию, тыс.руб.

№ МО на  01.09.2019 на  01.09.2020 Динамика за год Динамика за месяц

1 г. Казань 149 847 137 622 -12 224 -22 367

2 г. Набережные Челны 66 260 105 124 38 864 -12 795

3 г. Нижнекамск 102 638 29 349 -73 288 -2 995

4 г. Заинск 25 172 27 537 2 365 -629

ВСЕГО по РТ 343 917 299 633 -44 284 -38 786
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленный газ, млн.руб.

454,6

442,1 443,1
448,3

433,9 434,8

440,7

472,1 473,3

492,2

477,4 475,1 472,9
467,9

478,0

486,1

463,4

453,0 452,8
455,7

501,9

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020

2019

2018

2017
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленный газ, тыс.рублей (оперативная)

№ МО на 01.09.2019 на 01.09.2020 Динамика за год
Динамика за 

месяц

1 Зеленодольский 170 667 176 327 5 660 1 655

2 Бугульминский 76 184 76 588 404 0

3 Агрызский 75 084 73 469 -1 615 0

4 Елабужский 50 944 55 829 4 885 96

5 г.Казань 48 794 47 210 -1 584 -210

6 Азнакаевский 0 3 832 3 832 1 456

7 Верхнеуслонский 5 398 3 801 -1 597 0

8 Нижнекамский 145 1 610 1 465 690

9 Камско-Устьинский 474 1 081 607 0

10 Арский 3 646 913 -2 733 -979

11 Актанышский 170 827 657 -799

12 Муслюмовский 2 042 642 -1 400 0

13 Бавлинский 0 548 548 253

14 Менделеевский 0 396 396 -150

ВСЕГО по РТ 434 799 443 073 8 274 950
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Организации, допустившие неоднократные 
нарушения сроков оплаты задолженности за газ (тыс. рублей)

Наименование организации МО Период задолженности
Просроченная 

задолженность

АО "Зеленодольское ПТС" Зеленодольский февраль-июль 2020 176 152

АО "Елабужское ПТС" Елабужский декабрь 2019, январь-май 2020 52 970

ООО "Тепловик" Елабужский март-май 2020 1 241

ООО "ТЕПЛОВИК 2" Елабужский апрель-июль 2020 1 619

АО "Азнакаевское ПТС" Азнакаевский июль 2020 3 832

ООО "УК "Индустриальный парк- Сервис" Нижнекамский июль 2020 1 610

ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети"
Камско-

Устьинский
март-май 2020 1 081

ООО "Теплосервис" Актанышский апрель-июль 2020 277

ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" Актанышский апрель-май 2020 550

АО "Муслюмовские инженерные сети" Муслюмовский март-апрель 2020 642

ООО "Газпром теплоэнерго Казань" Бавлинский июль 2020 548

ООО "Газпром теплоэнерго Казань" Менделеевский май 2020 396
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Промышленные организации, 
нарушившие сроки оплаты задолженности за газ (тыс. рублей)

Наименование организации МО 01.09.2020 Динамика за год
Период 

задолженности

ООО "КамгэсЗЯБ" г.Наб.Челны 14 491 14 491 февраль-июнь 2020

ООО "ЗЖБИИК 

"ЭЛЕВАТОРСТРОЙ" 
г.Казань 2 127 2 127

декабрь 2019, январь-

апрель 2020 

ООО "ЭПЗ ВКНИИВОЛТ" г.Казань 1 720 -726 январь-апрель 2020 


