Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

 КМ РТ 3 этаж                                                                              7 сентября 2018 года


Программа капремонта МКД 2018 года
В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.
Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :
Бюджет РТ – 564,28 млн.руб.;
Бюджет МО – 1 млрд. 355,56 млн.руб.;
Средства граждан – 4 млрд. 156,51 млн.руб.
По состоянию на 6 сентября проведены эл.аукционы по 980-ти МКД из 995-ти МКД. Заключены договоры по 972 МКД (из 980). 

Перечисление средств местных бюджетов
На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 631 млн. 219 тыс. руб. средств местных бюджетов, что составляет 46,57% от объема, предусмотренного программой. По 19-ти муниципальным образованиям средства местного бюджета перечислены на счет Фонда не в полном объеме. 

Капитальный ремонт объектов образования
(общеобразовательные организации, ДОО)
В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них: 
- 16 муниципальных школ; 
- 12 коррекционных школ.
и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей. 
По состоянию на 6 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме.
Работы ведутся на 30 объектах ДОО из 94. На 64-х объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) 
Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. 
По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 4 объектах. На 7 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения 
Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 17-ти объектах. На 25-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы 
Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 4 объектах. На 24-х объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан 
Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 3-х объектах. На 34-х объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан 
Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 17-ти объектах. На 17-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан
Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 1-м объекте из 19-ти. На 18-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы 
(новая программа)
Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. По состоянию на 06 сентября факт освоения СМР составляет 79,2%. Динамика за 2 недели 5,8%. На 1 объекте работы завершены.



Капитальный ремонт зданий 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

Реализация программ Фондом газификации РТ
Фондом газификации в установленные сроки завершены работы по 4-м программам:
- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»                 
Планируется построить: 
231 км - водопроводной сети;
36 - артезианских скважин; 
39 - водонапорных башен.
Построено 231 км водопроводных сетей (100%) - динамика 6,6%, пробурено 36 артезианских скважины (100%) - динамика 11,2%, установлены все 39 водонапорных башен (100%) – динамика 2,6%.
- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» 
Планируется построить:
- 354 км линий электропередач (СИП);
- 273 щита учета и управления;
-  10 тыс. 109 шт. светодиодных светильников.
Смонтировано 354 км самонесущих проводов (СИП) – 100%, динамика -3,8%; установлено 273 щита учета электроэнергии – 100%, динамика – 5,5%; установлено 10 тыс. 109 светодиодных светильников – 100%, динамика - 1%.
- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» 
Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.
Выполнен монтаж всех 156 котлов на всех 87 объектах (100%). 
- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ» 
получены заявки от 8 МО на перевод 637 квартир.
Переведено на индивидуальные системы отопления все запланированные 637 квартир в 8 МО, 
По строительству газопроводов выполнение составляет 47,7 км (100%), динамика -9%.
Завершается реализация программы по модернизация систем водоотведения. 
Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2 объекта водоотведения в 18 МО. 
Завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 7 объектах и продолжаются 15 объектах. 
О подготовке к отопительному периоду
29 августа 2018 проведено пятое плановое заседание республиканского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года, на котором рассмотрены                  5 вопросов: 
1. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Азнакаевского муниципального района. 
2. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Бавлинского муниципального района.
3. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Сармановского муниципального района.
4. О готовности систем жизнеобеспечения объектов социальной защиты к отопительному периоду 2018/2019 года.
5. О ходе подготовки и состоянии местных ведомственных аварийно-восстановительных формирований ГО и ЧС на готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2018/2019 года.

Капремонт коровников, 
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей 
На 2018 год запланирован капитальный ремонт: 64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 72,16%;
128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 80,25%; 
232 коровников, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 72,03%; 
11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на   6 сентября составляет 80,55%; 
и строительство 122 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 66,31%. 

Доступная среда» на 2018 год
В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО).
	       25 объектов:
· Спорт - 3 объекта;

	· Социальная защита - 3 объекта;

	· Здравоохранение - 5 объектов;

	· Культура - 2 объекта;

	· Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей).
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