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Программа капремонта МКД 2018 года
В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан. Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей.
По состоянию на 20 сентября проведены эл.аукционы по                            980-ти МКД из 995-ти МКД. Заключены договоры по 972 МКД (из 980). 

Перечисление средств местных бюджетов
На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 667 млн. 831 тыс. руб. средств местных бюджетов, что составляет 49,27% от объема, предусмотренного программой. 
По 14-ти муниципальным образованиям средства местного бюджета перечислены на счет Фонда не в полном объеме. 

Капитальный ремонт объектов образования
(общеобразовательные организации, ДОО)
В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них: 
- 16 муниципальных школ; 
- 12 коррекционных школ.
и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей. 
По состоянию на 20 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме.
Работы ведутся на 25 объектах ДОО из 94. На 69-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)
Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.
По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 4-х объектах. На 7 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.
По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 15-ти объектах. На 27-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан
В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.  
По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 2-х объектах. На 35-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.
По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 14-ти объектах. На 20-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан
Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.
По состоянию на 20 сентября работы завершены на всех 19-ти объектах. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
(новая программа)
Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.
По состоянию на 20 сентября факт освоения СМР составляет 83%. Динамика за 2 недели 3,8%. На 2-х объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий
амбулаторно-поликлинических учреждений
По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей, в том числе ПИР- 127,828 млн. рублей.
В г.Казани предусмотрен капремонт 19 здания АПУ на сумму 338,027 млн. рублей.
г.Н.Челны - 14 зданий АПУ на сумму 504,901 млн.рублей.
В г.Нижнекамск - 6 зданий АПУ на сумму 216,59 млн.рублей.
В г.Альметьевск – 4 здания АПУ на сумму 82,627 млн.рублей.
В МР РТ – 71 здание АПУ на сумму 1 925,746 млн.рублей.
По состоянию на 20 сентября из 114 объектов:
- 18 объектов завершены; 
- на 92-х объектах ведутся работы;

О подготовке к отопительному периоду
13 сентября 2018 проведено плановое шестое заседание республиканского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года, на котором рассмотрены 5 вопросов: 
1. О ходе формирования аварийно-технического запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Татарстан. 
2. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий, занимающихся комбинированной выработкой электрической, тепловой энергии, оказывающим услуги по передаче электрической, тепловой энергии.
3. О ходе подготовки спецтехники, автотранспорта и железнодорожных подъездных путей к работе в зимних условиях отопительного периода 2018/2019 года.
4. Информация Приволжского управления Ростехнадзора о ходе оформления актов готовности организациями коммунального комплекса к отопительному периоду 2018/2019 года.
5. Информация Государственной жилищной инспекции РТ о ходе оформления паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018/2019 года.
По информации ГЖИ РТ на 20 сентября 2018 года:
- подготовлены (промывка и опрессовка) централизованные системы теплоснабжения на 11 тыс. 808 МКД из 11 тыс. 993 МКД, что составляет 98,5%.
- оформлены паспорта готовности на 16 тыс. 723 МКД из     17 тыс. 73 МКД, внесенных в систему мониторинга, что составляет 97,9%. 
- проведена проверка дымоходов и вентиляционных каналов внутридомовых систем индивидуального отопления на 5 тыс. 45 МКД из 5 тыс. 80 МКД, что составляет 99,3%.  
Завершена подготовка дымоходов и вентканалов в 37 МО.  
По информации МО готовность объектов коммунальной сферы составляет:
котельных – 99,3%;
тепловых сетей – 98,4%;  
водозаборных сооружений - 100%;
водопроводные насосные станции – 99%;
водопроводных сетей - 100%;
канализационных сетей - 96%.
Готовность объектов социальной сферы составляет: 
- 2 тыс. 89 объектов здравоохранения (99,9%) из 2 тыс. 91 объекта. Завершена подготовка объектов здравоохранения в 44 МО, завершается в Зеленодольском районе на 2-х объектах (капремонт).
- 3 тыс. 354 объекта образования (99,9%) из 3 тыс. 356 объектов;
Завершена подготовка объектов образования в 43 МО, завершается в 2 МО на 2 объектах.
- 1 тыс. 991 объект культуры (99,9%) из 1 тыс. 993 объектов;
Завершена подготовка объектов культуры в 44 МО, завершается в    Елабужском районе на 2 объектах.
- 273 спортивных объекта (99,3%) из 275 объектов;
Завершена подготовка спортивных объектов в 44 МО, завершается в Бугульминском районе на 2 объектах.
Все 182 объекта социальной защиты (100%) и центров занятости населения подготовлены к отопительному периоду. 

Капремонт коровников,
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей
На 2018 год запланирован капитальный ремонт:
64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 74,45%;
128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 82,95%; 
232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на                       20 сентября составляет 75,21%; 
11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на                  20 сентября составляет 81,77%; 
и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 69,21%. 
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В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений на общую сумму 26,9 млн.руб. 
 Работы ведутся на 3 объектах, на 22 объектах работы завершены.


1
