
1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

отсутствие 

отклонений

отсутствие 

отклонений

отсутствие 

отклонений

отсутствие 

отклонений
отсутствие отклонений

О Т Ч Е Т

"Жилье"

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА  01.04.2019 г.

Общий статус реализации

по Республике Татарстан



1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п

С
т
а

т
у

с

Наименование соответствующего 

раздела паспорта проекта

Краткое описание 

риска
Предлагаемые решения

1.
Отсутствие 

отклонений

В отчетном периоде проблем и 

рисков, относящихся к ключевым, не 

выявлено



2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

I II III IV

1.
Отсутствие 

отклонений

Основной. Увеличение 

объема жилищного 

строительства

Возрастающий млн кв. метров 2,41 0,64 2,43 100%

Прогнозное 

значение, 

фактическая 

информация будет 

предоставлена по 

итогам года

2.
Отсутствие 

отклонений

Основной. Ввод жилья 

в рамках мероприятий 

по стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства

Возрастающий млн кв. метров 0,61 0,00 0,16 100%

Прогнозное 

значение, 

фактическая 

информация будет 

предоставлена по 

итогам года

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, млн кв. метров 

Увеличение объема жилищного строительства, млн кв. метров

Комментарий
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Фактическое значение за 

предыдущий год
Процент достижения № п/п

С
т
а
т
у
с

Наименование целей 

и показателей 

Значения по кварталам Плановое 

значение на конец 

года

Динамика показателя



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта

Сводная 

бюджетная 

роспись

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

Учтенные 

бюджетные 

обязательства

Кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Результат федерального проекта: 

Обеспечен ввод жилья в рамках 

реализации мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации

             1 425,0670              1 425,0670              1 425,0670                        -                       -                                               -     

1.1.

Результат регионального проекта: 

Реализованы проекты по развитию 

территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство 

жилья, которые включены в 

государственную программу 

Республики Татарстан по развитию 

жилищного строительства

             1 425,0670              1 425,0670              1 425,0670                        -                       -                                               -     

1.1.1. федеральный бюджет                 997,5469                 997,5469                 997,5469                        -                       -                                               -     

1.1.2.

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

                          -                               -                               -                            -                       -                                               -     

1.1.3.

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации, в 

т.ч.:

                427,5201                 427,5201                 427,6000                        -                       -                                               -     

1.1.4. внебюджетные источники  х  х  х  х 

1 425,0670         1 425,0670       1 425,1469       0,00

Задача федерального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на 

использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки 

строительства жилья

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в 

том числе:

Комментарий
Процент исполнения 

(8)/(5)*100
№ п/п

С
т
а

т
у

с
Наименование результата и 

источника финансового обеспечения

Объем финансового обеспечение, млн. рублей Исполнение, млн. рублей



план факт/ прогноз

(ПК)

Результат федерального проекта: Реализованы проекты по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья, которые включены в 

государственную программу Республики Татарстан по развитию 

жилищного строительства

Срок: 20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020

Руководители

уполномоченных органов

исполнительной власти 

субъектов

Российской Федерации

1. (К)

Результат регионального проекта: Реализованы проекты по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья, которые включены в 

государственную программу Республики Татарстан по развитию 

жилищного строительства

20.01.2020 20.01.2020 И.Э.Файзуллин
В работе. Риски недостижения 

отсутствуют.

1.1. (РРП)

Контрольная точка регионального проекта:  Определен перечень 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства в рамках проектов жилищного строительства в 2019 году

15.12.2018 23.11.2018 А.Р.Гатиятов

Определен перечень 

мероприятий. Письмо Минстроя 

России от 22.11.2018 № 46669-

ЮГ/05

1.1.1. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Подана в Минстрой России 

заявка Республики Татарстан на участие в реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2019 году

15.12.2018 04.07.2018 А.Р.Гатиятов

Заявка Республики Татарстан 

(письмо КМ РТ от 04.07.2018 10-

51/8656)

1.1.2. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Получен результат 

рассмотрения заявки Республики Татарстан на участие в мероприятиях 

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2019 году

15.12.2018 23.11.2018 И.С.Гимаев

Получен результат 

рассмотрения заявки РТ. 

Письмо Минстроя России от 

22.11.2018 № 46669-ЮГ/05

1.2. (РРП)

Контрольная точка регионального проекта:  Обеспечен ввод жилья в 

рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства в 2019 году

20.01.2020 20.01.2020 И.С.Гимаев
В работе. Риски недостижения 

отсутствуют.

1.2.1. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Заключено соглашение на 

предоставление субсидии бюджету Республики Татарстан на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации в 2019 году

28.02.2019 11.02.2019 А.Р.Гатиятов

Выполнено. Заключено 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ 

№ 069-09-2019-103 от 

11.02.2019

(ПК)

Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в Российской 

Федерации

Срок: 01.09.2019

31.12.2019 31.12.2019

Руководители

уполномоченных органов

исполнительной власти 

субъектов

Российской Федерации

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

Ответственный 

исполнитель
Комментарий№ п/п

У
р

о
в

ен
ь

 

к
о

н
т
р

о
л

я
*

С
т
а

т
у

с

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации



2. (К)
Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Республике 

Татарстан
31.12.2019 31.12.2019 И.Э.Файзуллин

В работе. Риски недостижения 

отсутствуют.

2.1. (РРП)
Контрольная точка регионального проекта: Реализованы 

мероприятия по строительству жилья в Республике Татарстан в 2019 году
31.12.2019 31.12.2019 И.С.Гимаев

В работе. Риски недостижения 

отсутствуют.

2.1.1. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Сформирована республиканская 

программа жилищного строительства на предстоящий год в разрезе 

муниципальных образований Республики Татарстан на 2019 год

31.12.2018 31.12.2018 И.С.Гимаев
Выполнено. Письмо от 

06.03.2019 № 7237

2.1.2. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Утверждена программа 

«Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в 

Республике Татарстан» на 2019 год

31.03.2019 31.03.2019 И.С.Гимаев

Выполнено. Постановление 

кабинета Министров 

Республики Татарстан от 

15.02.2019 № 104 "О программе 

"Государственная поддержка 

граждан в обеспечении жильем в 

Республике Татарстан» на 2019 

год"

2.1.3. (РРП)

Мероприятие регионального проекта: Подписаны соглашения о 

реализации программы жилищного строительства  между 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан и муниципальными образованиями 

Республики Татарстан в соответствии с утвержденной Президентом 

Республики Татарстан программой жилищного строительства на 2019 год

31.03.2019 31.03.2019 И.С.Гимаев

Письма в МО РТ о 

корректировке Соглашения по 

реализации программы 

жилищного строительства на 

2019 год (№ 01-09-3196, 01-09-

3197, 01-09-3198 от 11.03.2019)


