Республиканское совещание
в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры
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Техника безопасности
Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2016 года проведено 632 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 546 проверки, ГИТ – 86 проверок. 
Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» проведены проверки 462 организаций – членов СРО. 
По информации ГЖИ в 2016 году проведено 2 тыс. 560 инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 32 факта нарушения техники безопасности в 7 МО.

Программа капремонта МКД 
Принимают участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан. Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 725,0 млн. рублей в т.ч. : Бюджет РТ – 1 373,13 млн.руб.; Бюджет МО – 1 072,56 млн.руб.; Средства граждан – 2 279,31 млн.руб. По  данным ГЖИ начаты работы на  814 из 830 МКД во всех МО (41 МО). 

Перечисление средств республиканского бюджета
На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 755 млн. 222 тыс.руб., что составляет 55% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой. 

Перечисление средств местных бюджетов
На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 826 млн. 345 тыс. руб. средств местных бюджетов только по 41 МО, что составляет 77,04% от объема предусмотренного программой.

Перечисление средств граждан
На 28 июля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 1 млрд. 934 млн. 631 тыс. руб. средств граждан, что составляет 84,88% от объема, предусмотренного программой. 



Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году
В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб.
На 28 июля работы ведутся на всех объектах капремонта. 
Факт освоения СМР по общеобразовательным школам составляет 95,3%. 
Факт освоения СМР по коррекционным школам составляет 93,6%. 
Факт освоения СМР по дошкольным организациям составляет 94,2%. 

Капремонт детских оздоровительных лагерей
В 2016 году был запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей).  На всех объектах капремонта (9) работы завершены. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году
В данный перечень вошли 8 образовательных учреждений на сумму 671,16 млн. рублей. На 28 июля работы ведутся на всех объектах. Факт освоения СМР составляет 81,5%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 8,5%. 

Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году
Запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей.
На 28 июля работы ведутся на всех объектах капремонта. Факт освоения СМР составляет 99%. На 34 объектах работы завершены.	
	
Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году
Работы ведутся на всех объектах капремонта (27). Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей. Факт освоения СМР составляет 98,22%. Динамика за 2 недели 8,0%. 
На 26 объектах работы завершены (Альметьевский – 4 объекта, по одному объекту – Кукморский,  Бугульминский, Верхнеуслонский, Заинский, Кукморский, Менделеевский, Новошешминский, по 2 объекта - Зеленодольский, , Чистопольский,  6 объектов - г.Наб. Челны, по 3 объекта –  Нижнекамский, г.Казань).

Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех 78 объектах. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей. Факт освоения СМР составляет 97,6%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 1,1%.  На 63 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех объектах. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей. 
Факт освоения СМР составляет 94,9%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 7,3%. На 17 объектах работы завершены. 

Реализация программ Фондом газификации РТ
Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы
В 2016 году планируется перевести на индивидуальные системы отопления 159 квартир в 5 МО и построить подводящие сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р).
Объем финансирования составляет 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы.
Во всех 5 районах (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском) завершены основные строительно-монтажные работы. Установлены 159 двухконтурных котлов (100%). Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для  предъявления в Ростехнадзор и Горгаз.

Замена котлов в котельных социально –культурной сферы
На всех 94 объектах завершена замена 162 котлов (100%). Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для предъявления Ростехнадзор и Горгаз.

Водообеспечение на селе
В 2016 году планируется:                                                                      
- построить 228,4 км водопроводных сетей;
- пробурить 41 артезианских скважины;
- установить 37 водонапорных башен.
Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р).
На 28 июля 2016 г. построено 228,4 км водопровода (100% от запланированного). В соответствии с программой пробурены 41 скважина (100%) и установлены 37 водонапорных башен (100%).

Программа по восстановлению освещения
В 2016 году планируется:                                                                    
- установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника;                              
- 437 щита учета электроэнергии; 
-произвести монтаж 382 км линий электропередачи. 
Объем финансирования программы составлял 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 18 сентября 2015 года № 2081-р).
Завершены работы по установке 10 тыс. 300 светильников (100%) и монтажу 382 км проводов СИП (самонесущий изолированный провод) (100%), 437 щитов учета электроэнергии (100%).

Капремонт коровников, машинно-тракторных парков, 
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей 
Программа капремонта коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 4 направления:
1. Программа капитального ремонта коровников
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Программа предусматривает:
Капитальный ремонт 301 коровников в общей сумме – 1 млрд. 298,2 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 389,5 млн.рублей; 
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 908,7 млн.рублей. 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]	По информации ГИСУ оперативное выполнение по программе капитального ремонта коровников на 28 июля 2016 составляет 657,6 млн.рублей или 50,7% от лимита, динамика за две недели составляет 8,7%.
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Программа предусматривает: 
Капитальный ремонт 118 машинно-тракторных парков в общей сумме – 270,7 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 81,2 млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 189,5 млн.рублей.
По информации ГИСУ оперативное выполнение по программе капитального ремонта машинно-тракторных парков на 28 июля 2016 составляет 146,9 млн.рублей или 54,3% от лимита, динамика за две недели составляет 8,8%.
3. Программа по строительству силосно-сенажных траншей
Данная программа предусматривает:
Строительство 132 силосно-сенажных траншей в общей сумме – 204,4 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 143,1 млн.рублей.
Оперативное выполнение 93,6 млн.рублей или 45,8% от лимита, динамика 10,6%. 
4. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ
Данная программа предусматривает:
Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 50  млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 
116,7 млн.рублей. Оперативное выполнение 96,5 млн.рублей или 57,9% от лимита, динамика 15,3%.

Реализация программы благоустройства
водоохранных зон на 2016 год
По программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО. Работы начаты во  всех МО, кроме Казани – набережная озера Кабан. Завершен и сдан в эксплуатацию 1 объект – Альметьевск, городское озеро. Освоение СМР составило  60,18 %, динамика – 8,6 %.

Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год
На сегодня работы ведутся в 36 МО на 41 объекте. Не начаты работы в Казани  - парк «Лядской сад». Освоение СМР составило 53,55%, динамика – 15,76%. Завершен  1 объект -  парк на набережной р.Кама Чистопольском районе. 
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