Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

 КМ РТ 3 этаж                                                                     25 августа 2018 года
Программа капремонта МКД 2018 года
2017 года
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта МКД 2017 года завершен. Отремонтировано 982 МКД общей площадью 6,2 млн.кв.метров на сумму 4 млрд. 716 млн. 192 тыс. рублей. Улучшили жилищные условия более 230 тыс. граждан.
В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.
Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :
Бюджет РТ – 564,28 млн.руб.;
Бюджет МО – 1 млрд. 355,56 млн.руб.;
Средства граждан – 4 млрд. 156,51 млн.руб.

С 18 августа Министерством, Фондом и ГЖИ были организованы выездные совещания по МО, по которым выполнение по состоянию на 9 августа было ниже среднереспубликанского значения.  Это г.Казань, г.Н.Челны,  Арский, Высокогорский, Лаишевский, Р.Слободский, Пестречинский, Зеленодольский, Елабужский, Тукаевский, Менделеевский р-ны. 
По результатам объездов, имеется опасение срыва сроков выполнения работ в г.Казань (в 15 МКД (из 296) не начаты работы), г.Н.Челны (в 11 МКД (из 106) не начаты работы) и по Пестречинскому (в 4 МКД (из 6) не начаты работы и по 3 МКД не определены субподрядные организации). 


Капитальный ремонт объектов образования
(общеобразовательные организации, ДОО)
2017 год 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р утвержден перечень общеобразовательных организаций и перечень дошкольных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году.
Отремонтировано 36 общеобразовательных учреждений на сумму 864,46 млн. руб. 
Из них: 
- 29 муниципальных школ; 
- 7 специальных (корркционных) школ. 
Отремонтировано 110 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 624,87 млн. рублей. 
На ПИР выделено 90,287 млн.рублей.
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2017 № 3329-р (с изм. от 28.05.2018 № 1284-р) утвержден перечень общеобразовательных учреждений и перечень дошкольных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году. 
В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них: 
- 16 муниципальных школ; 
- 12 коррекционных школ. 
И 94 дошкольных образовательных организации на сумму                1 млрд. 794,47 млн. рублей. 
По состоянию на 23 августа работы ведутся в 2 муниципальных школах из 16. Факт освоения СМР составляет 99,3%. Динамика за 2 недели 7,6%. На 14 объектах работы завершены. 
Работы ведутся в 5 коррекционных школах из 12. Факт освоения СМР составляет 90,4%. Динамика за 2 недели 13,9%.  На 7 объектах работы завершены.
Работы ведутся на 33 объектах ДОО из 94. Факт освоения СМР составляет 83,6%. Динамика за 2 недели 8,7%. На 61-ом объекте работы завершены. 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 № 2781-р утвержден перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 2017 году. Выделено 94,5 млн.рублей. На ПИР  - 5,5 млн.рублей. 
Капитально отремонтировано 4 детских оздоровительных лагеря                    (30,155 млн. руб.), строительство 4 детских оздоровительных лагерей (21,933 млн. руб.) и реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей              (41 млн. руб.).  
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 № 2987-р утвержден перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта (в том числе с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством прилегающей территории), реконструкции и строительства объектов в 2018 году с общим объемом финансирования 196,0 млн.рублей. На ПИР выделено 4,0 млн.рублей. 

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство               6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей)  и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря  (40,0 млн. рублей).
14 июня на 14 объектах работы завершены. На оздоровительном лагере «Молодежный» г.Казань подрядчиком ООО «Дом Тепла и Комфорта» устраняются замечания для дальнейшей приемки надзорными органами.
Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) 
2017 год 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2016 № 3050-р утвержден перечень создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан в 2017 году.   
Отремонтировано 10 объектов на сумму 681,38 млн. рублей (с учетом ПИР).
2018 год 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 № 3170-р утвержден перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров подлежащих капитальному ремонту или ремонтно-реставрационным работах с благоустройством прилегающей территории в 2018 году.   
Запланирован ремонт 11 объектов на сумму 681,38 млн. рублей (с  учетом ПИР). 
Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей (с учетом ПИР – 23,86 млн. рублей). Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. 
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 9 объектах. Факт освоения СМР составляет 77%. Динамика за 2 недели 6,2%. На 2 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения 
2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3194-р (с изм. от 15.07.2017 № 1683-р) утвержден перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году.  Отремонтировано 44 объекта на сумму 342,5 млн. рублей (в т.ч. ПИР). 
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 № 3221-р утвержден перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2018 году.  Запланировано отремонтировать 42 объекта на сумму 342,975 млн. рублей (в т.ч. ПИР – 6,859 млн.рублей). 
Объем финансирования программы составляет   342,975 млн. рублей (с учетом ПИР – 6,859 млн. рублей). Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. 
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 23-ти объектах. Факт освоения СМР составляет 93,4%. Динамика за 2 недели 3,1%. На 19-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы 
2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016 № 2507-р (с изм. от 08.09.2017 № 2250-р) утвержден перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2017 году.  
Отремонтировано 28 подростковых клубов на общую сумму 100 млн. рублей (с учетом ПИР). 
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 № 3178-р утвержден перечень зданий (помещений) подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2018 году.  
Запланирован ремонт 28 подростковых клубов на общую сумму 100 млн. рублей (с учетом ПИР – 1,3 млн.рублей и нераспределенного лимита – 5,0 млн.рублей).

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей (с учетом ПИР – 1,3 млн. рублей, нераспределенного лимита – 5,0 млн. рублей). Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. 
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 7 объектах. Факт освоения СМР составляет 99,4%. Динамика за 2 недели 0,1%. На 21-ом объекте работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан 
2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3199-р (с изм. от 24.03.2017 № 571-р) утвержден перечень зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году.  
Отремонтировано 42 здания советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан на сумму 50,83 млн. рублей.
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 № 3223-р утверждено распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан на 2018 год общим объемом финансирования 100,0 млн. рублей (с учетом ПИР – 1,32 млн.рублей).  
Запланировано отремонтировать 38 объектов на сумму 55,04 млн. рублей. На строительно 10 объектов выделено 42,28 млн. рублей. Нераспределенный лимит – 1,36 млн. рублей
Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей (с учетом ПИР – 1,32 млн. рублей).  В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов.
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 7-ми объектах. Факт освоения СМР составляет 95,4%. Динамика за 2 недели 1,7%. На 31-ом объекте работы завершены. 

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан 

2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2016 № 2567-р утвержден перечень учреждения социального обслуживания Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году.
Отремонтировано 28 объектов на сумму 121,3 млн. рублей. 
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 № 2567-р (с изм. от 12.12.2017 № 3254-р) утвержден перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета РТ в 2018 году.
Запланировано отремонтировать 34 объекта на сумму 121,3 млн. рублей (в том числе ПИР – 0,04 млн. рублей и нераспределенный лимит – 4,06 млн.рублей). 
Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей (с учетом ПИР – 0,04 млн. рублей и нераспределенного лимита –   4,06 млн. рублей). Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. 
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 20-ти объектах. Факт освоения СМР составляет 93,7%. Динамика за 2 недели 3,5%. На 14-ти объектах работы завершены.


Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан
2017 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016 № 2696-р утвержден перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году.
В 2017 году финансирование программы составило 50 млн.   руб.
Отремонтировано 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. 
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 № 2992-р утвержден перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, с общим объемом финансирования 49,985 млн.рублей. На ПИР выделено 0,015 млн.рублей.
Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей (с учетом ПИР – 0,015 млн. рублей). Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан.
По состоянию на 23 августа работы ведутся на 2-х объектах из  19-ти. Факт освоения СМР составляет 98,4%. Динамика за 2 недели 2,9%. На 17-ти объектах работы завершены. 


Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы 
(новая программа)

2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 № 3049-р утвержден перечень зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан для капитального ремонта и укрепления материальной базы в 2018 году общим объемом финансирования 86,211 млн.рублей. На ПИР выделено 2,2 млн.рублей.
Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей (с учетом ПИР – 2,2 млн. рублей). Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы.
По состоянию на 23 августа факт освоения СМР составляет 73,4%. Динамика за 2 недели 6%. На 1 объекте работы завершены.

Капитальный ремонт зданий 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
2017 год
Распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2017 № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р на капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан с разработкой ПСД и проведением достоверности определения сметной стоимости, а также с приобретением оборудования, в том числе медицинского, мебели и инвентаря выделено 3 483 020,4 тыс.рублей.
В 2017 году отремонтировано 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в  г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск.
2018 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 № 3219-р, утвержден перечень зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан, подлежащих каптальному ремонту в 2018 году с  приобретением оборудования, в том числе медицинского, мебели и инвентаря общим объемом финансирования 3 067 892,4 тыс.рублей. На ПИР выделено 127 828,0 тыс.рублей.
В 2018 году запланировано отремонтировать 114 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск и МО РТ.
По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей, в том числе ПИР- 127,828 млн. рублей.
В г.Казани предусмотрен капремонт 19 здания АПУ на сумму 338,027 млн. рублей.
г.Н.Челны - 14 зданий АПУ на сумму 504,901 млн.рублей.
В г.Нижнекамск - 6 зданий АПУ на сумму 216,59 млн.рублей.
В г.Альметьевск – 4 здания АПУ на сумму 82,627 млн.рублей.
В МР РТ – 71 здание АПУ на сумму 1 925,746 млн.рублей.
По состоянию на 23 августа на 101 объекте из 114-ти ведутся работы. Факт освоения СМР составляет 52,5 %. Динамика за 2 недели 4,3%. На 5-ти объектах работы завершены.
По 8-ми не начатым объектам:
- ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация, Кукморский МР – у подрядной организации много объектов (начнут позже);
- ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск – по просьбе глав.врача не начинают;
- ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское – к работам приступят после завершения работ в другом здании;
- ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Рыбная Слобода – проект не соответствует деф.ведомости (переделывают);
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр», г.Казань – объект планируется исключить из программы;
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г.Казань – объект планируется исключить из программы;
- ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Рыбная Слобода – объект планируется исключить из программы.
- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ», г.Казань – объект планируется исключить из программы.

Реализация программ Фондом газификации РТ
По программам, реализуемым Фондом газификации, работы выполняются по графику.
По программам:
- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» 
Планируется построить: 
231 км - водопроводной сети;
36 - артезианских скважин; 
39 - водонапорных башен.
Построено 215,7 км водопроводных сетей (93,4%) - динамика 11,6%, пробурено 32 артезианских скважины (88,8%) - динамика 6,1%, установлены все 38 водонапорных башен (97,4%) – динамика 9,4%.
- «Модернизация систем водоотведения» 
Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2 объекта водоотведения в 18 МО. 
Завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 7 объектах и продолжаются 15 объектах. Работы ведутся по графику, выполнение составляет 81%.
- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» 
Планируется построить:
- 354 км линий электропередач (СИП);
- 273 щита учета и управления;
-  10 тыс. 109 шт. светодиодных светильников.
Смонтировано 340,5 км самонесущих проводов (СИП) – 96,2%, динамика -12%; установлено 258 щитов учета электроэнергии – 94,5%, динамика – 6,5%; установлено 10 тыс. 11 светодиодных светильников – 99%, динамика - 5%.
- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»
Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.
Выполнен монтаж 151 котла на 84 объектах (96,6%) от запланированных 87 объектов. На 3 объектах работы завершаются.
- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»  
получены заявки от 8 МО на перевод 637 квартир.
По переводу МКД на индивидуальные системы отопления: 
-  строительно-монтажные работы завершены, идет сдача исполнительной документации;
По строительству газопроводов выполнение составляет 43,4 км (91,0 %), динамика -10,3% .
Завершены работы в 9 МО (Азнакаевском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Заинском, Кайбицком, Лениногорском, Мамадышском и Сармановском районах).

О подготовке к отопительному периоду

По данным ГЖИ подготовлено: 
- 10 тыс. 807 внутридомовых системы отопления (89,7%), на уровне прошлого года (90,6%);
Ниже среднего значения (89,7%) в следующих 6 районах: 
Камско-Устьинский г.Казань, Чистопольский, Азнакаевский, Зеленодольский и Нурлатский районы.
- 14 тыс. 360 паспортов готовности (83,2%), на уровне прошлого года (84,8%).
Ниже среднего значения (63,8%) в следующих 10 районах:
Атнинский, Новошешминский, Казань, Высокогорский, Чистопольский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Азнакаевский, Тетюшский и  Бугульминский районы.
- 4 тыс. 510 дымоходов (86,5%), на уровне прошлого года (91,4%).
Ниже среднего значения (71,9%) в следующих 8 районах:
Набережные Челны, Атнинский, Казань, Новошешминский, Чистопольский,  Верхнеуслонский, Высокогорский и Тетюшский районы.

По данным МО готовность объектов коммунальной сферы составляет:
котельных - 89%;
тепловых сетей - 93%;  
водозаборных сооружений - 93%;
водопроводные насосные станции - 94%;
водопроводных сетей - 92%;
канализационных сетей -86%.
Готовность объектов социальной сферы составляет: 
1 тыс. 831 объект здравоохранения (89,4%) из 2 тыс. 49 объектов;	
Ниже среднего значения (89,4%) в следующих районах: Агрызский, Атнинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Кукморский, Камско-Устьинский, Пестречинский, Лениногорский, Нурлатский, Нижнекамский, Тетюшский, Ютазинский Чистопольский районы, Казань и Набережные Челны

2 тыс. 907 объектов образования (86,7) из 3 тыс. 352 объектов;
Ниже среднего значения (86,7%) в следующих районах: Альметьевский, Азнакаевский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Камско-Устьинский, Кукморский, Мензелинский, Менделеевский, Нурлатский, Пестречинский, Чистопольский и Ютазинский районы.
1 тыс. 666 объектов культуры (83,3%) из 2 тыс. 1 объекта;
Ниже среднего значения (57%) в следующих районах: Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Кукморский, Мензелинский, Менделеевский, Лениногорский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Тетюшский и  Ютазинский районы.
242 спортивных объекта (87,7%) из 276 объектов;
Ниже среднего значения (77%) в следующих районах: Атнинский, Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Пестречинский, Сармановский, Тетюшский, Ютазинский районы и Казань.
180 объектов социальной защиты и центров занятости населения (99%) из 182 объектов. 
Ниже среднего значения (99%) в следующих районах: г.Казань и Лениногорский район. 
План и факт по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года
	Показатели
	Ед.
изм.
		Задание 
по подготовке
	Факт 
выполнения
	%
Выполнения
23.08.2018
	%
Выполнения на 24.08.2017

	Государственный, муниципальный, общественный жилфонд и фонд ЖСК, всего                                                                                  
	
ед.
	
17 257/
12 044
	
14360/
10807
	
83,2/
89,7
	
90,6/
84,8

	Объекты образования
	ед.
	3 352
	2729
	86,7
	96

	Объекты здравоохранения
	ед.
	2 049
	1302
	89,4
	92

	Объекты культуры
	ед.
	2 001
	1146
	83,3
	89

	Объекты спорта
	ед.
	276
	158
	87,7
	92

	Объекты соцзащиты
	ед.
	182
	141
	99
	92

	Котельные 
	ед.
	2 064
	1836
	89
	94

	Тепловые сети 
( в 2-х трубном исчислении)                  
	   Км
	3 225,5
	3015
	93
	88

	Водозаборные сооружения
	ед.
	2 393
	2225
	93
	94

	Водопроводные насосные станции
	ед.
	310
	291
	94
	95

	Водопроводные сети       
	км
	17 875
	16445
	92
	96

	Канализационные сети
	ед.
	4 491,7
	3862
	86
	86



Капремонт коровников, 
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей 
Программы 2018 года
	№
	Наименование программы
	Кол-во
объектов, ед.
	Лимит, млн. руб.

	
	
	
	Всего
	РТ
	Внебюд.

	1
	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков
	64
	165,12
	49,54
	116,63

	2
	Капитальный ремонт зерноочистительных комплексов, зернохранилища и крытые зернотоки
	128
	373,22
	111,97
	261,25

	3
	Капитальный ремонт коровников
	232
	999,70
	299,910
	699,79

	4
	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ
	11
	66,67
	20,00
	46,67

	5
	Строительство силосно-сенажных траншей
	122
	200,00
	60,00
	140,00


На 2018 год запланирован капитальный ремонт:
64 машинно-тракторных парка по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 23 августа составляет 64,61%;
(общая сумма – 166,62 млн.руб., в т.ч. бюджет РТ – 49,99 млн.руб., внебюджетные источники – 116,63 млн.руб.)

128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 23 августа составляет 74,63%; 
(общая сумма – 373,22 млн.руб., в т.ч. бюджет РТ – 111,97 млн.руб., внебюджетные источники – 261,25 млн.руб.)

232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 23 августа составляет 63,29%; 
(общая сумма – 999,70 млн. руб. , в т.ч. бюджет РТ – 299,910 млн. руб., внебюджетные средства – 699,79 млн. руб)

11 овощехранилищ по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 23 августа составляет 77,18%; 
(общая сумма – 66,67 млн. руб., в т.ч. бюджет РТ - 20,0 млн. руб., внебюджетные средства – 46,67 млн. руб) 

и строительство 122 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 23 августа составляет 64,12%. 
(общая сумма – 200,00 млн. руб., в т.ч. бюджет РТ – 60,0 млн. руб., внебюджетные средства – 140,0 млн. руб.).



	«Доступная среда» на 2018 год
Подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.17 г. № 993, в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы. 
В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 26,9 млн.руб. (бюджет РФ – 5,5 млн.руб., бюджет РТ – 11,4 млн.руб.).  
	       25 объектов:
· Спорт - 3 объекта;

	· Социальная защита - 3 объекта;

	· Здравоохранение - 5 объектов;

	· Культура - 2 объекта;

	· Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей).


Госконтракт №65-КР/18 от 28.05.18г. заключен с МУП «Метроэлетротранс».
 Работы ведутся на 20 объектах, на 5 объектах работы завершены, выполнение СМР по программе составляет 78,76%.

[bookmark: _GoBack]
Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска
В настоящее время АО «МАЙ ПРОЕКТ» (г.Москва) выполнило проект реконструкции очистных сооружений города Альметьевска. Стоимость составила 1 млрд. 348,7 млн.руб. Заказчик ИК Альметьевского МР. Генподрядчик АО «УКС» Фонда Газификации. Получена гос.экспертиза. Ведется подготовка документации для проведения торгов по СМР.
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